



काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय

अनामनगर, काठमाण्डौ

स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना

प्रकाशित मिति : २०७५/०२/२४ गते

यस निर्देशनालयको तपशिल बमोजिमको ठेक्का अर्जत सडक पुनर्स्थापना कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको तथा लामो समय व्यतित हुँदा पनि कार्य प्रगति सुधार नभएको सन्दर्भमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिइएकोमा हालसम्म पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको, पेश भएको कार्यतालिका बमोजिम कार्य नभएको, साथै कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ अग्रसर भएको नदेखिएको हुँदा विश्वसनीय स्पष्टीकरण सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयं यस निर्देशनालयमा उपस्थित हुनु हुन तथा सडक पुनर्स्थापना कार्य यथाशीघ्र चाँडो सम्पन्न गर्नुहुन पुनः जानकारी गराइन्छ अन्यथा प्रचलित कानून एवं ठेक्का सम्झौताका शर्तहरु बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

सि. नं.	ठेक्का नं.	कार्यको विवरण	निर्माण व्यावसायी	आधिकारिक प्रतिनिधि	कैफियत
१.	KUKL/DNI/M UN ROAD-1	Road Reinstatement Works for Municipal Roads of DNI Packages	CIPEL, India	Mr. Sharada Prasad Adhikari	